

Einsatzplan FFS "Solea" 2020

Version 1 vom 01.04.2019

Nr.	Inst.	Fahrtleiter	Zeit	Wochentage	Tage	Aufgabe / Gebiet
Wartung			02.01.-23.01.	Do.-Do.		DG1 W5 +Probefahrt
772	SF	Stelzenmüller	27.01.-29.01. Cux-Cux	Mo.-Mi.	3	Plankton Windpark, Nordsee
773	OF	Krumme	03.02.-14.02. HRo-HRo	Mo.-Fr.	12	MuPeds, Ostsee
774*	OF	Velasco/Bleil	20.02.- 16.03. HRo-HRo	Do.-Mo.	24	BITS 1Q inkl. CoBalt1, Ostsee (EU)
775	OF	Santos	23.03.- 08.04.	Mo.-Mi.	17	Fangtechnik, Nord- oder Ostsee
Wartung			14.04.-06.05.	Di.-Mi.		DG2 W5 + Probefahrt
776	SF	Haslob	07.05.- 15.05. Cux-Cux	Do.-Fr.	9	AWZ, Nordsee
777	OF	Oesterwind/Hogh	22.05.-04.06. HRo-HRo	Fr.-Do.	14	BaltBox, Ostsee
778	OF	Bleil	09.06.-22.06. HRo-HRo	Di.-Mo.	14	CoBalt2, Ostsee
779	SF	Schaber	29.06.-19.07. Cux-Cux	Mo.-So.	21	HERAS, Nordsee (EU)
780	SF	Stelzenmüller	22.07.-11.08. Cux-Cux	Mi.-Di.	21	GSBTS, Nordsee
BLE			12.08.-13.08.	Mi.-Do.	2	25 Jahre BLE, Cuxhaven
Wartung			17.08.-19.08.	Mo.-Mi.	3	DG2 W4
781	SF	Panten	24.08.-11.09. Cux-Cux	Mo.-Fr.	19	BTS, Nordsee (EU)
782	OF	Santos	15.09.-28.09.	Di.-Mo.	14	Fangtechnik, Nord- oder Ostsee
783**	OF	Schaber/Gröhsler	02.10.-22.10. KI-HRo	Fr.-Do.	21	BIAS, Ostsee (EU)
784	OF	Mieske	27.10.-06.11. HRo-HRo	Di.-Fr.	11	Fangtechnik, Ostsee
785	OF	Velasco	10.11.-27.11. HRo-HRo	Di.-Fr.	18	BITS 4Q, Ostsee (EU)
786	SF	Panten	02.12.-22.12. Cux-Cux	Mo.-Sa.	21	GASEEZ, Deutsche Bucht
				Seetage ges.	239	

Ostern: 12.04./13.04.2020

Pfingsten: 31.05./01.06.2020

* geplante Hafentage 07.03./08.03.20

** wenn SB 782 in der Nordsee: SB 783 mit Häfen KI-HRo, sonst HRo-HRo