

Einsatzplan FFS "Solea" 2021

Version 2 vom 23.04.2021

Nr.	Inst.	Fahrtleiter	Zeit	Wochentage	Tage	Aufgabe / Gebiet
Wartung			04.01.-22.01.	Mo.-Fr.		Einbau Sonar
787	SF	Stelzenmüller	25.01.-27.01. Cux-Cux	Mo.-Mi.	3	Windpark, Nordsee
788	OF	Krumme	01.02.-12.02. HRo-HRo	Mo.-Fr.	12	MuPeds, Ostsee
789*	OF	Velasco/Bleil	17.02.- 14.03. HRo-HRo	Mi.-So.	24	BITS 1Q inkl. CoBalt1, Ostsee (EU)
790	OF	Santos	17.03.- 28.03.	Mi.-So.	12	Fangtechnik, Nord- oder Ostsee
Wartung			29.03.-03.05.	Mo.-Mo.		DG1 W6 + Probefahrt
791	SF	Haslob	05.05.- 18.05. Cux-Cux	Mi.-Di.	14	AWZ, Nordsee
792	OF	Bleil	25.05.-07.06. HRo-HRo	Di.-Mo.	14	CoBalt2, Ostsee
793	OF	Oesterwind	10.06.-22.06. HRo-HRo	Do.-Di.	13	BaltBox, Ostsee
794a	SF	Schaber	28.06.-29.06. Cux-Cux	Mo.-Di.	2	Sonar-Einweisung, Nordsee
794	SF	Schaber	30.06.-20.07. Cux-Cux	Mi.-Di.	21	HERAS, Nordsee (EU)
795	SF	Stelzenmüller	26.07.-15.08. Cux-Cux	Mo.-So.	21	GSBTS, Nordsee
796	SF	Panten	23.08.-10.09. Cux-Cux	Mo.-Fr.	19	BTS, Nordsee (EU)
797	OF	Santos	15.09.-01.10. HRo	Mi.-Fr.	17	Fangtechnik, Nord- oder Ostsee
798	OF	Schaber/Gröhsler	08.10.-28.10. HRo-HRo	Fr.-Do.	21	BIAS, Ostsee (EU)
799	OF	Velasco	03.11.-23.11. HRo-HRo	Mi.-Di.	21	BITS 4Q, Ostsee (EU)
800	SF	Panten	29.11.-19.12. Cux-Cux	Mo.-So.	21	GASEEZ, Deutsche Bucht
Wartung			21.12.-23.12.	Di.-Do.	3	DG1 W4
				Seetage ges.	234	

Ostern: 03.04./04.04.2021

Pfingsten: 23.05./24.05.2021

* geplante Hafentage 27.02./28.02.21