

Einsatzplan FFS "Solea" 2026

Version 2 vom 19.05.2025

Nr.	Inst.	Fahrtleiter	Zeit	Wochentage	Tage	Aufgabe / Gebiet
858	OF	Santos HRO-HRO	19.01.-28.01.	Mo.-Mi.	10	Fangtechnik, Nord- oder Ostsee
859	OF	Krumme HRO-HRO	02.02.-13.02	Mo.-Fr.	12	MuPeds, Ostsee
860*	OF	Velasco HRO-HRO	18.02.-11.03.	Mi.-Mi.	22	BITS 1Q, Ostsee (EU)
861	SF	Haslob Cux-Cux	19.03.-01.04.	Do.-Mi.	14	AWZ, Nordsee
862	OF	Santos Cux-Cux	07.04.-15.04.	Di.-Mi.	9	Fangtechnik, Nordsee
863	FI	Scharsack Cux-Cux	20.04.-28.04.	Mo.-Di.	9	Munition, Nordsee
864*	OF	Kotterba HRO-HRO	05.05.-30.05.	Di.-Sa.	26	Sprottenakustik, Ostsee (EU)
865	OF	Oesterwind HRO-HRO	03.06.-19.06.	Mi.-Fr.	17	BaltBox/Windparks, Ostsee
866	SF	Schaber Cux-Cux	25.06.-15.07.	Do.-Mi.	21	HERAS, Nordsee (EU)
867*	SF	Stelzenmüller Cux-Cux	20.07.-07.08.	Mo.-Fr.	19	GSBTS, Nordsee
Wartung			10.08.-28.08.	Mo.-Mi.	19	
868*	SF	Panten Cux-Cux	29.08.-17.09.	Sa.-Do.	20	BTS, Nordsee (EU)
869	OF	Santos HRO-HRO	21.09.-02.10.	Mo.-Fr.	12	Fangtechnik, Nord- oder Ostsee
870	SF/OF	Schaber HRO-HRO	07.10.-28.10.	Mi.-Mi.	22	BIAS, Ostsee (EU)
871	OF	Velasco HRO-HRO	03.11.-23.11.	Di.-Mo.	21	BITS 4Q, Ostsee (EU)
872*	SF	Panten Cux-Cux	30.11.-20.12.	Mo.-So.	21	GASEEZ, Deutsche Bucht
				Seetage gesamt	255	

Ostern: 05.04./06.04.2026

Pfingsten: 24.05./25.05.2026

HRO = Rostock, Cux = Cuxhaven

* auf diesen Reisen ist ein flexibler Hafenaufenthalt vorgesehen