

Einsatzplan FFS "Clupea" 2014

(Stand:01.08.2013)

Nr.	Inst.	Fahrtleiter	Zeit	Auslaufhafen / Einlaufhafen	Tage	Aufgabe/Gebiet
	BLE		02.01. - 07.01.		4	
278	OF	Mieske	08.01. - 14.02.	Rostock/ Rostock (Sassnitz)	40	Technische Untersuchungen zu bestandserhaltender Fischerei; Westliche Ostsee
279	OF	Polte/NN	18.02. - 07.03.	Rostock/ (Stralsund; Lauterbach; Sassnitz) Stralsund	18	RAWS; Ostsee
280	OF	Polte	11.03. - 25.06.	Stralsund / (Lauterbach) Stralsund	16 W.	Rügen - Heringslarvensurvey (RHLS) ggf. Zusatzprogramm Fischerei; Greifswalder Bodden/Ostsee
281	OF/ DIFRES	Stepputtis/ Huver	01.07. - 16.07.	Rostock (Rönne) Rostock	15	Hydroakustik und Fischerei, Plankton Bornholmsee (Nacht auf See, 24h-Seebetrieb) Bornholmsee/Ostsee
	BLE		17.07. - 13.08.		28 ?	Werft
282	OF	Bleil	15.08. - 22.08.	Rostock Nexö Rostock	8	Fischerei; Bornholmsee/Ostsee
283	OF/ Uni Ros- tock	Böttcher/ Winkler	27.08. - 07.09.	Rostock (Sassnitz) Rostock	12	Biodiversität; Pommersche Bucht/südl. Ostsee
284	SF	Neudecker/ Haslob	15.09. - 29.09.	Cuxhaven (Diverse) Cuxhaven	15	DYFS; Wattenmeer/Nordsee
285	OF	Mieske	06.10. - 24.10.	Rostock (Sassnitz) Rostock	19	Technische Untersuchungen bestandserhaltende Fischerei; Ostsee/Westliche Ostsee/ Arkonasee/Ostsee
286	OF	Polte	29.10. - 21.11.	Rostock (Stralsund; Lauterbach; Sassnitz) Rostock, Kiel, Rostock	24	Fischerei; Beltsee RAWS; Ostsee; Westliche Ostsee/ Arkonasee/Greifswalder Bodden
287	OF	Mieske/ Stepputtis	26.11. - 20.12.	Rostock (Sassnitz) Rostock	25	Unterwasser-Beobachtung; Bestandserhaltende Fischerei; Westliche Ostsee/ Arkonasee/Ostsee