

Einsatzplan FFS "Solea" 2018

Version 1 vom 08.09.2017

Nr.	Inst.	Fahrtleiter	Zeit	Wochentage	Tage	Aufgabe / Gebiet
744	OF	Santos	09.01.- 25.01.	Di.-Do.	17	Fangtechnik, Nord- oder Ostsee
745	OF	Krumme	02.02.-16.02. HRo-HRo	Fr.-Fr.	15	MuPeds, Ostsee
746*	OF	Velasco/Bleil	22.02.- 19.03. HRo-HRo	Do.-Mo.	24	BITS 1Q inkl. CoBalt1, Ostsee (EU)
Wartung			27.03.-25.04.	Di.-Mi.		
747	OF	Rodriguez-Tress	02.05.- 25.05. HRo-HRo	Mi.-Fr.	24	Sprottakustik, Ostsee (EU)
748	OF	Rau	30.05.-11.06. HRo-HRo	Mi.-Mo.	13	BaltBox, Ostsee
749	OF	Bleil	14.06.-24.06. HRo-HRo	Do.-So.	11	CoBalt2, Ostsee
750	SF	Schaber	29.06.-19.07. Cux-Cux	Fr.-Do.	21	HERAS, Nordsee (EU)
751	SF	Stelzenmüller	25.07.-14.08. Cux-Cux	Mi.-Di.	21	GSBTS, Nordsee
752	SF	Panten	20.08.-07.09. Cux-Cux	Mo.-Fr.	19	BTS, Nordsee (EU)
753	OF	Santos	13.09.-26.09.	Do.-Mi.	14	Fangtechnik, Nord- oder Ostsee
754	OF	Gröhsler/Schaber	01.10.-21.10. HRo-HRo	Mo.-So.	21	BIAS, Ostsee (EU)
755**	OF	Mieske	25.10.-05.11.	Do.-Mo.	12	Fangtechnik, Nord- oder Ostsee
756	OF	Velasco	08.11.-25.11. HRo-HRo	Do.-So.	18	BITS 4.Q, Ostsee (EU)
757	SF	Panten	30.11.-20.12. Cux-Cux	Fr.-Do.	21	GASEEZ, Deutsche Bucht
				Seetage ges.	251	

Ostern: 01.04./02.04.2018

Pfingsten: 20.05./21.05.2018

* geplante Hafentage 10.03./11.03.18

** bei Überführungsfahrt aus der / in die Ostsee zusätzliche Transfertage notwendig