

## Einsatzplan FFS "Solea" 2021

Version 1 vom 28.04.2020

Nr.	Inst.	Fahrtleiter	Zeit	Wochentage	Tage	Aufgabe / Gebiet
<b>Wartung</b>			04.01.-22.01.	Mo.-Fr.		Einbau Sonar
<b>787</b>	SF	Stelzenmüller	25.01.-27.01. Cux-Cux	Mo.-Mi.	3	Windpark, Nordsee
<b>788</b>	OF	Krumme	01.02.-12.02. HRo-HRo	Mo.-Fr.	12	MuPeds, Ostsee
<b>789*</b>	OF	Velasco/Bleil	17.02.- 14.03. HRo-HRo	Mi.-So.	24	BITS 1Q inkl. CoBalt1, Ostsee (EU)
<b>790</b>	OF	Santos	17.03.- 28.03.	Mi.-So.	12	Fangtechnik, Nord- oder Ostsee
<b>Wartung</b>			29.03.-03.05.	Mo.-Mo.		DG1 W6 + Probefahrt
<b>791</b>	SF	Haslob	05.05.- 18.05. Cux-Cux	Mi.-Di.	14	AWZ, Nordsee
<b>792</b>	OF	Oesterwind/Hogh	25.05.-07.06. HRo-HRo	Di.-Mo.	14	BaltBox, Ostsee
<b>793</b>	OF	Bleil	10.06.-23.06. HRo-HRo	Do.-Mi.	14	CoBalt2, Ostsee
<b>794</b>	SF	Schaber	29.06.-19.07. Cux-Cux	Di.-Mo.	21	HERAS, Nordsee (EU)
<b>795</b>	SF	Stelzenmüller	26.07.-15.08. Cux-Cux	Mo.-So.	21	GSBTS, Nordsee
<b>BLE</b>			18.08.-20.08.	Mi.-Fr.	3	Liegezeit Cuxhaven
<b>796</b>	SF	Panten	23.08.-10.09. Cux-Cux	Mo.-Fr.	19	BTS, Nordsee (EU)
<b>797</b>	OF	Santos	15.09.-01.10. HRo	Mi.-Fr.	17	Fangtechnik, Nord- oder Ostsee
<b>798</b>	OF	Schaber/Gröhsler	08.10.-28.10. HRo-HRo	Fr.-Do.	21	BIAS, Ostsee (EU)
<b>799</b>	OF	Velasco	03.11.-23.11. HRo-HRo	Mi.-Di.	21	BITS 4Q, Ostsee (EU)
<b>800</b>	SF	Panten	29.11.-19.12. Cux-Cux	Mo.-So.	21	GASEEZ, Deutsche Bucht
<b>Wartung</b>			21.12.-23.12.	Di.-Do.	3	DG1 W4
				Seetage ges.	234	

Ostern: 03.04./04.04.2021

Pfingsten: 23.05./24.05.2021

\* geplante Hafentage 27.02./28.02.21