

## Einsatzplan FFS "Solea" 2022

Version 1 vom 26.04.2021

Nr.	Inst.	Fahrtleiter	Zeit	Wochentage	Tage	Aufgabe / Gebiet
<b>Wartung</b>			03.01.-28.01.	Mo.-Fr.		Motortausch
<b>801</b>	SF	Stelzenmüller	31.01.-02.02. Cux-Cux	Mo.-Mi.	3	Windpark, Nordsee
<b>802</b>	OF	Krumme	07.02.-18.02. HRo-HRo	Mo.-Fr.	12	MuPeds, Ostsee
<b>803*</b>	OF	Velasco/N.N.	22.02.- 18.03. HRo-HRo	Di.-Fr.	23	BITS 1Q inkl. CoBalt1, Ostsee (EU)
<b>804**</b>	OF	Stepputtis	22.03.- 29.03.	Di.-Di.	8	Fangtechnik, Nord- oder Ostsee
<b>Wartung</b>			31.03.-10.05.	Do.-Di.		Zwischenklasse
<b>805</b>	SF	Haslob	13.05.- 23.05. Cux-Cux	Fr.-Mo.	11	AWZ, Nordsee
<b>806</b>	OF	Oesterwind	27.05.-09.06. HRo-HRo	Fr.-Do.	14	BaltBox, Ostsee
<b>807</b>	OF	N.N.	14.06.-27.06. HRo-HRo	Di.-Mo.	14	CoBalt2, Ostsee
<b>808</b>	SF	Schaber	01.07.-21.07. Cux-Cux	Fr.-Do.	21	HERAS, Nordsee (EU)
<b>809</b>	SF	Stelzenmüller	27.07.-16.08. Cux-Cux	Mi.-Di.	21	GSBTS, Nordsee
<b>810</b>	SF	Panten	22.08.-09.09. Cux-Cux	Mo.-Fr.	19	BTS, Nordsee (EU)
<b>811</b>	OF	Santos	14.09.-29.09.	Mi.-Do.	16	Fangtechnik, Nord- oder Ostsee
<b>812</b>	OF	Schaber/Gröhsler	05.10.-25.10. HRo-HRo	Mi.-Di.	21	BIAS, Ostsee (EU)
<b>813</b>	OF	Stepputtis	28.10.-03.11. HRo-HRo	Fr.-Do.	7	Fangtechnik, Ostsee
<b>814</b>	OF	Velasco	08.11.-28.11. HRo-HRo	Di.-Mo.	21	BITS 4Q, Ostsee (EU)
<b>815</b>	SF	Panten	02.12.-22.12. Cux-Cux	Fr.-Do.	21	GASEEZ, Deutsche Bucht
				Seetage ges.	232	

Ostern: 17.04./18.04.2022

Pfingsten: 05.06./06.06.2022

\* SB 803 geplante Hafentage 05.03./06.03.22

\*\* je nach Fahrtgebiet und Ort der Wartung ggfs. ein Tag kürzer