

Einsatzplan FFS „Clupea“ 2015
Version 2 vom 12.9.2014

Nr.	Institut	Fahrtleitung	Zeitraum	Seetage	Aufgabe/ Fahrtgebiet
		BLE	02.01. -05.01.	0	
288	OF	Mieske	06.01.- 06.02. (Die) – (Fr)	32	Technische Untersuchungen zu bestandserhaltender Fischerei, Westliche Ostsee
289	OF	Polte/ Oesterwind	10.02.- 20.02 (Die) – (Fr)	11	RAWS, Greifswalder Bodden und Arkonasee (Ostsee)
		BLE	23.02.– 06.03.	0	10 Arbeitstage
290	OF	Polte/ Oesterwind	10.03.– 26.06. (wöchentlich Mo – Fr; optional bis So)	16 Wochen	Rügen - Heringslarvensurve (RHLS) mit Zusatzprogramm: BONUS Fischerei und Hydroakustik, Greifswalder Bodden und Arkonasee (Ostsee)
291	OF	Oesterwind/ Kotterba	30.06.- 17.07. (Di) – (Fr)	18	Hydroakustik und Fischerei Bornholmsee (1.7.-8.7.) sowie Plankton Bornholmsee (9.7.-15.7.), (Ostsee)
		BLE	20.07. – 31.07.	0	10 Arbeitstage
292	FI	Lang	04.08.- 14.08. (Di) - (Fr)	11	MODUM, Flensburger Förde/Westliche Ostsee, (Ostsee)
293	OF	Bleil	20.08. -28.08. (Do) – (Fr)	9	Fischerei Bornholmsee, (Ostsee)
294	OF/ Uni Rostock	Böttcher/ Winkler	01.09 – 11.09. (Di) – (Fr)	11	Biodiversität, Pommersche Bucht, (Ostsee)
295	SF	Haslob	18.09.-02.10. (Fr) – (Fr)	15	DYFS, Wattenmeer, (Nordsee)
296	OF	Santos	09.10 – 23.10. (Fr) – (Fr)	15	Technische Untersuchungen bestandserhaltende Fischerei Westliche Ostsee und Arkonasee, (Ostsee)
297	OF	Polte/ Oesterwind/ Bleil	28.10. -20.11. (Mi) – (Fr)	24	RAWS und Fischerei Beltsee Greifswalder Bodden, Arkonasee, Westliche Ostsee, (Ostsee)
298	OF	Mieske	24.11. –18.12. (Di) – (Fr)	25	Unterwasser-Beobachtung; Bestandserhaltende Fischerei Westliche Ostsee und Arkonasee, (Ostsee)