

Einsatzplan FFS "CLUPEA" 2017

Version 1 vom 05.09.2016

Nr.	Inst.	Fahrtleiter	Zeit	Woche ntage	Tage	Wiss. an Bord	Aufgabe / Gebiet
	BLE		02.01.-06.01.				
309	OF	Velasco	09.01.-27.01. HRO-SAS-HRO	Mo-Frei	19	2	Markierung, Westl. Ostsee (DE)
310	OF	Hogh	01.02.-10.02. HRO/LAU/SAS	Mi-Frei	10	2	RAWS/Markierung GWB, Arkona (DE)
311	FI	Lang	20.02.- 03.03. KI-div.-KI	Mo-Frei	12	4	DAIMON-Projekt Westl.Ostsee (DE, DK)
312	OF	Hogh	13.03.-28.06. HST/LAU/SAS	Mo-Mi	96	2/4	RHLS (ggf. Zusatzprogramm) GWB, Arkona (DE)
313	OF	Oesterwind	06.07.-02.08. HRO- SAS/Nexö- HRO	Do-Mi	28	2	Akustik/Plankton/Markierung Östliche Ostsee (Bornholm See) (DE, DK, SWE, POL?) (Nacht auf See, 24h-Seebetrieb)
314	FI	Lang	07.08.- 18.08. KI-div.-KI	Mo-Frei	12	4	DAIMON-Projekt Westl.Ostsee (DE, DK)
315	OF	Mieske/NN	23.08.-08.09. HRO-SAS-HRO	Mi-Di	21	2/4	Fangtechnik/Markierung Westl. Ostsee (DE)
316	SF	Haslob	14.09.29.09. KI-div.-KI	Mo-Frei	12	2	DYFS Nordsee (DE/DK) (Nacht auf See, 24h-Seebetrieb)
317	OF	Mieske/NN	04.10.-27.10. HRO-SAS-HRO	Mi-Frei	24	2/4	Fangtechnik/Markierung Westl. Ostsee (DE)
318	OF	Hogh	06.11.-24.11. HRO/LAU/SAS	Mo-Frei	19	2	RAWS/Markierung GWB, Arkona (DE)
319	OF	Mieske/NN	29.11.-19.12. HRO-SAS-HRO	Mi-Di	21	2/4	Fangtechnik/Markierung Westl. Ostsee (DE)
				Seetag e ges.	274		

Ostern: 16.04./17.04.2017

Pfingsten: 04.06./05.06.2017

HRO=Rostock; HST= Stralsund, LAU=Lauterbach, SAS=Sassnitz, KI=Kiel, div.=diverse