

Einsatzplan FFS "CLUPEA" 2024

(Version vom 02.11.2023)

Nr.	Ins t.	Fahrtleitung	Reisezeit Häfen	Wochen- tage	Tage	Wiss.an Bord	Aufgaben [Gebiet]	Länder
	BL E		02.01.-12.01	Mo-Fr	9	0		
* 386	OF	Oesterwind Hammerl	15.01-02.02. HRO-HRO	Mo-Fr	15	3	DAM MGF [Ostsee]	DE
# 387	OF	Polte	12.02.-28.06. HST-HST	Mo-Fr	94	4	RHLS +Zusatz [Ostsee]	DE
388	OF	Krumme	02.07.-12.07. HRO-HRO	Mo-Fr	9	2-4	Fischerei/ Markierung/ Messtechnik [Ostsee]	DE
##* 389	OF	Oesterwind Hammerl	15.07-26.07. HRO-HRO	Mo-Fr	10	4	DAM MGF [Ostsee]	DE
	BL E		29.07.-06.09.	Mo-Fr	30	0	Klasse/Werft	
**390	SF	Haslob	16.09.-04.10. Cux-Cux	Mo-Fr	15	2	DYFS [Nordsee]	DE
*391	OF	Haase/NN	14.10.-25.10. CPH-CPH	Mo-Fr	10	4	BIAS-Clupea [Ostsee, Öresund]	DE, DK, SWE
392	OF	Polte	04.11.-15.11. HST-HST	Mo-Fr	10	4	RAWS Messtechnik [Ostsee]	DE
	BL E		25.11.-20.12.	Mo-Fr	20	0	Wartung	

* Für diese Reisen sind 14 h Arbeitszeit auf See geplant, ggf. Übernachtung an Land

** Für diese Reise sind 24 h Arbeitszeit auf See geplant

Am 27./28.03. findet das BLE-Kapitänstreffen statt. RHLS (3 Tage, Mo-Mi) muss dennoch sichergestellt sein

Im Anschluß an diese Reise finden Werftarbeiten statt. Je nach Werftort, ist ggf. ein früheres Verholen notwendig (frühestens ab 24.07.). Während dieser Reise finden aber parallele Untersuchungen mit FS Elisabeth Mann-Borgese, FS Alkor statt. Dafür ist der Einsatz FFS Clupea dringend erforderlich (eigentlich bis 02.08.). Dementsprechend sollte dringend versucht werden jede Verkürzung zu vermeiden.