

## Einsatzplan FFS "Solea" 2016

Version 2 vom 17.12.2015

Nr.	Inst.	Fahrtleiter	Zeit	Wochentage	Tage	Aufgabe / Gebiet
<b>714</b>	OF	Böttcher/Velasco	06.01.- 19.01. Cux-HRo	Mi. - Di.	14	Major Baltic Inflow, Ostsee
<b>715a</b>	OF	Stepputtis	25.01.-29.01. HRo-HRo	Mo.-Fr.	5	Erprobung EK80, Planktonwinde, Ostsee
<b>715b</b>	OF	Oesterwind/NN	03.02.- 12.02. HRo-HRo	Mi.-Fr.	10	Akustik Vorlaicher, Ostsee
<b>716/717</b>	OF	Velasco/Bleil	18.02.-11.03. HRo-HRo	Do.-Fr.	23	BITS 1Q, Ostsee (EU) (29.02. Sassnitz)
<b>718</b>	OF	Santos	16.03.-07.04. HRo-HRo	Mi.-Do.	8+9	Fangtechnik, Ostsee (Osterpause 24.-29.03.)
<b>Wartung</b>		W6	11.04.-10.05.	Mo.-Di.	30	
<b>719</b>	SF	Haslob	11.05.-22.05. Cux-Cux	Mi.-So.	12	AWZ, Deutsche Bucht, Nordsee
<b>720</b>	OF	Rau	26.05.-08.06. HRo-HRo	Do.-Mi.	14	BaltBox, Ostsee (08.06. Ostseetag HRo)
<b>721</b>	OF	Bleil	13.06.-20.06. HRo - HRo	Mo.-Mo.	8	CoBalt 2, Ostsee
<b>Wartung</b>		W4	23.06.-28.06.	Do.-Di.	6	
<b>722</b>	SF	Bethke	29.06.-19.07. Cux-Cux	Mi.-Di.	21	HERAS, Nordsee (EU)
<b>723</b>	SF	Stelzenmüller	22.07.-10.08. Cux - Cux	Fr.-Mi.	20	GSBTS, Nordsee
<b>724</b>	SF	Panten	16.08.-02.09. Cux-Cux	Di.-Fr.	18	BTS, Nordsee (EU)
<b>725</b>	OF	Santos	08.09.-24.09. HRo-HRo	Do.-Sa.	17	Fangtechnik, Ostsee
<b>726</b>	OF	Gröhsler/ Schaber	30.09.-20.10. HRo-HRo	Fr.-Do.	21	BIAS, Ostsee (EU)
<b>727</b>	OF	Mieske	25.10.-05.11. HRo - HRo	Di.-Sa.	12	Fangtechnik, Ostsee
<b>728</b>	OF	Velasco	09.11.-25.11. HRo-HRo	Mi.-Fr.	17	BITS 4.Q, Ostsee (EU)
<b>729</b>	SF	Panten	01.12.-21.12. Cux-Cux	Do.-Mi.	21	GASEEZ, Deutsche Bucht
				Seetage ges.	250	

Ostern: 27.03./28.03.2016

Pfingsten: 15.05./16.05.2016