

## Einsatzplan FFS "Solea" 2017

Version 2 vom 20.12.2016

Nr.	Inst.	Fahrtleiter	Zeit	Wochentage	Tage	Aufgabe / Gebiet
<b>Wartung</b>		W4 + W5	03.01.-26.01.	Di.-Do.	24	
<b>730</b>	OF	Krumme	30.01.- 15.02. HRo-HRo	Mo.-Mi.	17	MuPeds, Ostsee
<b>731</b>	OF	Velasco/Bleil	20.02.-15.03. HRo-HRo	Mo.-Mi.	24	BITS 1Q, Ostsee (EU)
<b>732</b>	OF	Stepputtis	21.03.- 30.03. Cux-Cux	Di.-Do.	10	Fangtechnik, Nord- oder Ostsee
<b>733*</b>	SF	Haslob	04.04.-10.04. Cux-Cux	Di.-Do.	7	AWZ, Deutsche Bucht, Nordsee
			11.04.-13.04.	Di.-Do.	3	Messung Lärmpegel
<b>Wartung</b>		Zwischenklasse	18.04.-26.05.	Di.-Fr.	38	
			29.05.-31.05.	Mo.-Mi.	3	Messung Lärmpegel
<b>734</b>	OF	Rau	01.06.-12.06. HRo-HRo	Do.-Mo.	12	BaltBox, Ostsee
<b>735</b>	OF	Bleil	15.06.-22.06. HRo-HRo	Do.-Do.	8	CoBalt 2, Ostsee
<b>736</b>	SF	Schaber	28.06.-18.07. Cux-Cux	Mi.-Di.	21	HERAS, Nordsee (EU)
<b>737</b>	SF	Stelzenmüller	21.07.-10.08. Cux-Cux	Fr.-Do.	21	GSBTS, Nordsee
<b>Wartung</b>		W4 DG II	14.08.-17.08.	Mo.-Do.	4	
<b>738</b>	SF	Panten	18.08.-05.09. Cux-Cux	Fr.-Di.	19	BTS, Nordsee (EU)
<b>Wartung</b>		W4 DG I	06.09.-08.09.	Mi.-Fr.	3	
<b>739*</b>	OF	Santos	12.09.-28.09. Cux-Cux	Di.-Do.	17	Fangtechnik, Nord- oder Ostsee
<b>740</b>	OF	Gröhsler/Schaber	04.10.-24.10. HRo-HRo	Mi.-Di.	21	BIAS, Ostsee (EU)
<b>741</b>	OF	Mieske	27.10.-07.11. HRo-HRo	Fr.-Di.	12	Fangtechnik, Ostsee
<b>742</b>	OF	Velasco	10.11.-27.11. HRo-HRo	Fr.-Mo.	18	BITS 4.Q, Ostsee (EU)
<b>743</b>	SF	Panten	01.12.-21.12. Cux-Cux	Fr.-Do.	21	GASEEZ, Deutsche Bucht
				Seetage ges.	233	

Ostern: 16.04./17.04.2017

Pfingsten: 04.06./05.06.2017

\* bei Überführungsfahrt aus der / in die Ostsee einen Tag kürzer