

Einsatzplan FFS "Solea" 2023

Version 1 vom 03.06.2022

Nr.	Inst.	Fahrtleiter	Zeit	Wochentage	Tage	Aufgabe / Gebiet
Wartung			09.01.-12.01.	Mo.-Do.		
816	FI	Scharsack	16.01.-27.01. Cux-Cux	Mo.-Fr.	12	Munition, Nordsee
817	OF	Krumme	06.02.-17.02. HRo-HRo	Mo.-Fr.	12	MuPeds, Ostsee
818*	OF	Velasco	22.02.- 18.03. HRo-HRo	Mi.-Sa.	23	BITS 1Q inkl. CoBalt1, Ostsee (EU)
819	OF	Santos	24.03.- 04.04. HRo-	Di.-Di.	12	Fangtechnik, Nord- oder Ostsee
820	OF	Stepputtis	12.04.-25.04. -Cux	Mi.-Di.	14	Fangtechnik, Nord- oder Ostsee
821	SF	Haslob	02.05.-17.05. Cux-Cux	Di.-Mi.	16	AWZ, Nordsee
822	OF	Oesterwind	24.05.-06.06. HRo-HRo	Mi.-Di.	14	BaltBox, Ostsee
823	OF	N.N.	09.06.-21.06. HRo-HRo	Fr.-Mi.	13	CoBalt2, Ostsee
824	SF	Schaber	27.06.-17.07. Cux-Cux	Di.-Mo.	21	HERAS, Nordsee (EU)
825	SF	Stelzenmüller	21.07.-10.08. Cux-Cux	Fr.-Do.	21	GSBTS, Nordsee
Wartung			14.08.-17.08.	Mo.-Do.	4	
826	SF	Panten	18.08.-05.09. Cux-Cux	Fr.-Di.	19	BTS, Nordsee (EU)
Wartung			06.09.-28.09.	Mi.-Do.	17	
827	SF/OF	Schaber	04.10.-24.10. Kiel-HRo	Mi.-Di.	21	BIAS, Ostsee (EU)
828	OF	Stepputtis	27.10.-03.11. HRo-HRo	Fr.-Fr.	8	Fangtechnik, Ostsee
829	OF	Velasco	07.11.-27.11. HRo-HRo	Di.-Mo.	21	BITS 4Q, Ostsee (EU)
830	SF	Panten	01.12.-21.12. Cux-Cux	Fr.-Do.	21	GASEEZ, Deutsche Bucht
				Seetage ges.	248	

Ostern: 09.04./10.04.2023

Pfingsten: 28.05./29.05.2023

* SB 818 geplante Hafentage 04.03./05.03.23